Рон Наталья Викторовна

Подписано цифровой подписью: Рон Наталья Викторовна
Дата: 2022.05.16 12:34:48 +05'00'

Приложение 1

Приказ № 01-09-38 от 13.05.2022 года

План-график мероприятий

введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

в МАОУ - НОШ№5 на 2022–2024 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО	Сентябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.	Директор ОО Рон Н.В.
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО	Ноябрь-декабрь 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания	Директор ОО Рон Н.В.
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах	Классные руководители
5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графикомпроведения МО, метод. советов	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.

6.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО	Декабрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
7.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП	Январь 2022 года	Аналитическая записка	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
8.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2024 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО.	Зав. библиотекой Валиева Д.М,
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО	Декабрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР.	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
11.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022– 2024 годы	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО				

13.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
15.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Октябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор ОО Рон Н.В.
16.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Устав образовательной организации	Директор ОО Рон Н.В.
17.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОСНОО	Директор ОО Рон Н.В.
18.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции	Директор ОО Рон Н.В.
19.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.

22.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов по ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
24.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 2–4-х по обновленным ФГОС НОО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 20243года	Учебный план НОО.План внеурочной деятельности НОО	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
27.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- х на 2022/23 учебныйгод в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО				
35.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОСНОО	Сентябрь 2022года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
36.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников	Июнь, ежегодно с 2022 по 2024 годы	План методических семинаров	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
37.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,ежегодно с 2021 по 2024 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Директор ОО Рон Н.В.

38.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021по 2024 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
39.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021по 2024 годы	План работы педагога-психолога.	Школьные педагоги-психологи
40.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022по 2024 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО поновому ФГОС НОО	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО				
44.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО	Декабрь 2022 года	Аналитическая справказамдиректора по МР	Директор ОО Рон Н.В.
45.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2024 годы	Аналитическая справказамдиректора по МР	Зам. директора по УВР Тагиров Ф.Р.

46.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2024 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников .	Специалист по кадрам Левченко Е.С.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО				
48.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021по 2024 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Отв. за информатизацию Иванова А.В.
49.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО	Ежеквартально в течение всегопериода с 2021 по 2024 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях	Классные руководители Директор ОО Рон Н.В.
51.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленные ФГОС НОО	Ежеквартально в течение всегопериода с 2021 по 2024 годы	Сайт образовательной организации, информационный стенд вхолле образовательной организации.	Директор ОО Рон Н.В.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО				
52.	Формирование МТБ	Весь период		Зам. директора по АХР